

2020年度 西尾市少年少女発明クラブ 年間活動予定 (チャレコンコース) 2020.10.17

月	日	曜日	午前の部 活動内容	月	日	曜日	午後の部 活動内容	
4	19	日	開始式 <b>中止</b>	4	19	日	開始式 <b>中止</b>	
5	23	土	チャレコン1・説明会 <b>延期</b>	5	23	土	チャレコン1・説明会 <b>延期</b>	
6	6	土	チャレコン午前1・計画づくり	5	30	土	チャレコン午後2 <b>延期</b>	
	20	土	チャレコン午前2・作品製作		6	13	土	チャレコン午後1・計画づくり
7	4	土	チャレコン午前3・作品製作	6	27	土	チャレコン午後2・作品製作	
	18	土	チャレコン午前4・作品製作		7	11	土	チャレコン午後3・作品製作
8	1	土	チャレコン午前5・作品製作	7	25	土	チャレコン午後4・作品製作	
	22	土	チャレコン午前6・作品製作		8	8	土	チャレコン午後5・作品製作
	29	土	チャレコン午前7・作品製作		8	29	土	チャレコン午後6・作品製作
9	5	土	チャレコン午前8・作品製作	9		5	土	小中学生創意くふう展 <b>中止</b>
	12	土	チャレコン午前9・作品製作		19	土	チャレコン午後7・作品製作	
	26	土	チャレコン午前10・作品製作	10	3	土	チャレコン午後8・作品製作	
10	10	土	チャレコン午前11・電子工作 <b>台風中止</b>		17	土	チャレコン午後9・作品製作	
	24	土	チャレコン午前11・電子工作		24	土	チャレコン午後10・電子工作 (午前または午後の部で活動)	
11	7	土	チャレコン午前12・電子工作		31	土	チャレコン午後11・作品製作	
	21	土	チャレコン午前13・作品製作	11	7	土	チャレコン午後12・電子工作 (午前または午後の部で活動)	
	28	土	チャレコン全国大会 <b>中止</b>		14	土	チャレコン午後13・作品製作	
12	5	土	チャレコン午前14・作品製作		28	土	チャレコン午後14・作品製作	
	19	土	チャレコン午前15・作品製作	12	12	土	チャレコン午後15・作品製作	
1	16	土	チャレコン午前16・作品製作	1	9	土	チャレコン午後16・作品製作	
	30	土	チャレコン午前17・作品製作		23	土	チャレコン午後17・作品製作	
2	13	土	チャレコン午前18・作品完成	2	6	土	チャレコン午後18・作品完成	
	27	土	クラブ室清掃・作品発表・表彰		20	土	クラブ室清掃・作品発表・表彰	
3	6	土	修了式 10:45~ <b>中止</b>	3	6	土	修了式 10:45~ <b>中止</b>	



※午前の部と午後の部は、活動日が違うので注意してください。  
 ※活動時間 午前の部 9:30~正午 午後の部 13:00~15:30  
 ※予定は変わることがあります。ホームページで確認ください。

【ホームページアドレス】 <http://www.wb.commufa.jp/nsoiclub>